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Anotace bakalářské práce 
 
SLÁDEČEK, M. Stavebně technologický postup provádění výkopových prací pro stavbu 
bytového domu. Ostrava 2016. BakaláĜská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita 
Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství. Vedoucí bakaláĜské práce Ing. 
Filip Čmiel, PhD.  
 
Cílem bakaláĜské práce bylo vypracování: 
 vybraných částí dokumentů, v rozsahu zadání bakaláĜské práce, požadovaných 
pĜílohou č. 4 - Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení vyhlášky č. 4řř/2006 Sb., Vyhláška o 
dokumentaci staveb ve znění novely č. 62/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění 
vyhláška č. 4řř/2006 Sb. o dokumentaci staveb pro stavbu bytové domu 
 stavebně technologického postup výkopových prací doplněný položkovým rozpočtem 
a harmonogramem provádění těchto prací. Samostatně je Ĝešena i problematika 
zaĜízení staveniště pro provádění výkopových prací.  
 
Tyto uvedené dokumenty, zpracované do jednotlivých kapitol části pozemní stavby a části 
technologické, jsou zároveň dosaženým výsledkem bakaláĜské práce. 
 
SLÁDEČEK, M. Construction-technological process of carrying out excavation for 
residential building construction. Ostrava 2016. Bachelor thesis. VŠB -Technical University 
of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Construction. Supervisor Ing. Filip 
Čmiel, PhD. 
 
The aim of this bachelor thesis was to develop: 
 
 selected parts of documents, ranging this Bachelor thesis, required by Annex no. 4 - 
The scope and content of the documentation for construction Decree no. 499/2006 Sb., 
Decree on construction documentation, as amended by amendment no. 62/2013 Sb., 
Decree, amending Decree no. 499/2006 Sb. about building documentation for 
residential house construction. 
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 construction-technological process of excavation that is amended with itemized budget 
and timetable covering these works. Separately there is handled a field of building site 
equipment for excavation. 
 
The documents mentioned above were processed into individual chapters of civil engineering 
and technological one. They are also result of this bachelor thesis. 
 
Klíčová slova: 
Výkopové práce, technologický postup, časový harmonogram, výkopy, zemina, ornice, 
rypadlo, sklápěcí nákladní automobil 
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Seznam použitého značení 
 
apod. a podobně 
AKU akustický 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví pĜi práci 
C20/25 označení betonu, čísla udávají válcovou/krychelnou pevnost betonu v tlaku 
cos cosinus 
ČSN  česká technická norma 
DN světlost potrubí 
EPS expandovaný polystyren 
IČ identifikační číslo subjektu 
K  fyzikální jednotka Kelvin 
KK kuchyňský kout 
kg kilogram 
km kilometr 




m2 metr čtvereční 




m. n m. metrů nad moĜem 
MC malta cementová 
MCV malta vápenocementová  
NN nízké napětí 
NP nadzemní podlaží 
OVAK Ostravské vodárny a kanalizace 
parc. č. parcelní číslo 
Sb. Sbírka zákonů  
 





 Nejvyšší právní normou v České republice upravující vztahy pĜi územním plánování, 
stavebním Ĝádu a pĜi dalších podmínkách ve výstavbě  je zákon č. 1Ř3/2006 Sb., Zákon          
o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon). K provádění tohoto zákona byly 
vytvoĜeny další právní pĜedpisy (vyhlášky). Jednou z nich je vyhláška 4řř/2006 Sb.,              
o dokumentaci staveb, novelizovaná vyhláškou č. 62/2013 Sb.  
 Cílem bakaláĜské práce bylo vypracování vybraných částí dokumentů, v rozsahu zadání 
bakaláĜské práce, požadovaných pĜílohou č. 4 - Rozsah a obsah dokumentace pro vydání 
společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 
vyhlášky č. 4řř/2006 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb ve znění novely č. 62/2013 Sb., 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 4řř/2006 Sb. o dokumentaci staveb, pro stavbu 
Ĝešeného bytového domu. 
 BakaláĜská práce má v souladu s jejím zadáním dvě hlavní části. V obecné části 
bakaláĜské práce s názvem část pozemní stavby je formou jednotlivých dokumentů, 
uvedených shodně s výše citovanou vyhláškou, popsáno celkové Ĝešení výstavby zadaného 
objektu, doplněné požadovanou výkresovou dokumentací. Následně v technologické části je 
rozpracováno samotné téma bakaláĜské práce - stavebně technologický postup výkopových 
prací doplněné položkovým rozpočtem a harmonogramem provádění těchto prací. Samostatně 
je Ĝešena i problematika zaĜízení staveniště pro provádění výkopových prací. Tyto uvedené 
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2. Část pozemní stavby 
 
C Situační výkresy 
 
C.3 Koordinační situační výkres 
 
Uvedený situační výkres je doložen jako samostatná pĜíloha bakaláĜské práce.  
 
 
D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 
D. 1 1 Architektonicko-stavební řešení  
 
D.1.1 a) Technická zpráva 
 
a) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční a provozní řešení:  
 
Tato dokumentace Ĝeší výstavbu bytového domu pro nájemní bydlení občanů v ulici 
HeĜmanická v Ostravě, městská část Slezská Ostrava. Investorem je magistrát města 
Ostrava, městská část Slezská Ostrava. Součástí stavby je napojení objektu                
na technickou infrastrukturu a vybudování parkovacích míst pro budoucí obyvatele 
bytového domu. 
Architektonické i dispoziční Ĝešení bylo součástí studie schválené investorem, která 
byla zpracována ve stádiu návrhu záměru. Stavba je navržena na pozemku                 
ve vlastnictví investora, určeného územním plánem k výstavbě staveb pro bydlení, 
pĜiléhajícímu k ulicím HeĜmanická a Hlučínská. Ze stavebně-technického hlediska se 
jedná o zděnou, podsklepenou stavbu s jedním podzemním a tĜemi nadzemními 
podlažími. Stavba je založena na betonových základech - pasech. Z hlediska 
konstrukčního systému se jedná o stěnový obousměrný systém. Dispoziční Ĝešení 
bytového domu je dáno pĜedevším pozicí nosných stěn a dále pak pĜíčkami, které 
umožňují stavby bytových jednotek o různé podlahové ploše. Objekt je zastĜešen 
jednoplášťovou plochou stĜechou. Slon stĜechy je vytvoĜen tepelnou izolací, sklon 
stĜechy je 3%. Odvodnění stĜechy je Ĝešeno pomocí dvou vtokových vpustí DN100     
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s následným odvodem dešťové vody do dešťové kanalizace. Zároveň bude stĜecha 
opatĜena bezpečnostním pĜepadem. StĜecha je pĜístupná ze 3. NP pomocí žebĜíku. 
Obvodové zdivo, stĜední nosné zdivo, pĜíčky a stropy jsou navrženy ze systému 
Porotherm. Vnější povrchová úprava Baumit terno omítka, konečná povrchová úprava 
tenkovrstvá probarvená omítka Baumit barva 01Ř6 béžová. Na soklu je použita jako 
konečná povrchová úprava tenkovrstvá omítka Baumit Mosaik Top, barva hnědá dle 
vzorníku Baumit Life: 03Ř4. Vnější okna a dveĜe jsou navržena plastová v bílé barvě. 
Navržený bytový dům je tvoĜen ř bytovými jednotkami, na každém nadzemním 
podlaží jsou vždy 3 bytové jednotky s užitnou plochou 47,91m2, 77,30 m2 a 47,78 m2. 
Podzemní podlaží plní pĜedevším funkci technického zázemí - jsou zde uzamykatelné 
sklepní prostory pro každou bytovou jednotku, technická místnost pro úklid a 
skladování drobného náĜadí a na zvláštní požadavek investora sušárna prádla. Vstupy 
k jednotlivým místnostem suterénu jsou prostĜednictvím samostatných 
uzamykatelných chodeb. Vlevo od objektu je 12 parkovacích míst pro osobní vozidla, 
z toho 1 místo pro osobní vozidlo osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Vstup do objektu je ve stĜedu objektu v jihovýchodní části domu. Vstupní podesta    
do domu včetně pĜístupového chodníku je navržena ze zámkové dlažby                        
s protiskluzovou úpravou a betonovými obrubníky. PĜed vstupními dveĜmi je navržena 
čisticí venkovní zóna. Kolem celého objektu je navržen okapový chodník                      
z betonových dlaždic rozměrů 400x400x50 mm. 
V 1.NP jsou ze společné chodby pĜístupné tĜi byty. Byty jsou navrženy v různých 
plochách, každý je vybaven obývacím pokojem s kuchyňským koutem, koupelnou, 
vstupní halou. V každém nadzemním podlaží jsou dva byty Ĝešeny jako 2 + KK, jeden 
byt jako 3 + KK. Co se týče bytů je dispoziční Ĝešení 2.NP a 3.NP shodné s 1.NP.      
V 1.NP je umístěna technická místnost (kočárkárna), ve 2.NP a 3.NP pak 2 technické 
místnosti (sklad, sportovní místnost, kolovna apod.). Bytový dům není vybaven 
výtahem. 
Vegetační úpravy kolem bytového domu spočívají v zatravnění upravovaných ploch. 
Objekt bude napojen na stávající technickou infrastrukturu - voda, kanalizace (dešťová 
i splašková), elektropĜípojka a dálkové vytápění. 
 
b) Bezbariérové užívání stavby: 
Na základě požadavku investora není bytový dům určen k bydlení osobami                  
s omezenou schopností pohybu a orientace a tudíž není navržena jako bezbariérová. 
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c) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby: 
 
ěešený objekt je navržen v tradiční zděné technologii s použitím cihelného systému 
POROTHERM včetně pĜekladů a dalších typizovaných prvků POROTHERM. Stropní 
konstrukce navrženy opět z typizovaných prvků POROTHERM POT nosníků a vložek 
MIAKO. 
 
PĜípravné a zemní práce:  
 
Stavba bytového domu je navržena v mírně svažitém pozemku. Z jižní strany je 
pozemek ohraničen ulicí HeĜmanickou, z východní ulicí Hlučínskou, z ostatních stran 
pak pozemky, které jsou taktéž určeny územním plánem k výstavbě budov               
pro bydlení. V rámci pĜípravy projektových prací byl v dané lokalitě proveden 
pĜedběžný geologický průzkum a byly provedeny průzkumné sondy. Z uvedeného 
průzkumu vyplývá, že v místě budoucího staveniště se nacházejí propustné zeminy 
tĜídy těžitelnosti 2. Vzhledem k charakteru zeminy budou stěny jámy odsvahovány      
v poměru 1:0,6. Hladina podzemní vody byla zjištěna pod úrovní základové spáry.  
V rámci pĜípravných prací je nutno odstranit dĜevěnou kůlnu a provést kácení 
ovocných stromů a odstranění paĜezů. Veškeré odpady budou zlikvidovány dle platné 
legislativy popĜ. druhotně využity napĜ. jako palivové dĜíví. Následně bude provedena 
skrývka ornice v tloušťce 30cm a celkovém objemu 733,5 m3, takto sejmutá ornice     
v objemu 649,3 m3 bude uložena na deponii v západní části pozemku a následně 
použita pro konečné terénní úpravy pozemku po ukončení stavebních prací, zbylý 
objem ornice 84,2 m3 bude odvezen silničními vozidly k dalšímu využití. Výkop jámy 
bude proveden pásovým rypadlem na úroveň hlavní figury č.1 (-3,290 m). Z této 
úrovně bude pomocí kolového rypadlo (traktorbagru) proveden výkop rýh                
pro základové pasy šíĜky 740 mm a 600 mm na úroveň figury č.1.2 (-3,940 m) a č.1.3 
(-4,390 m). Výkop rýhy pro základ schodiště na figuru č.1.4 (-3,740 m) a dočištění 
ostatních rýh bude provedeno ručně. Výkopová zemina v objemu 650,9 m3 bude 
uložena na deponii vlevo od stavební jámy. Během ukládání nesmí dojít k promíchání 
výkopové zeminy se skrytou ornicí. Další výkopová zemina v objemu 789,7 m3 bude 
naložena na sklápěcí vozidla a odvezena na skládku.  
 
 




Základové konstrukce jsou navrženy jako základové pasy z prostého betonu C25/30 
založené do hloubky 800mm pod vnějšími obvodovými zdmi, 800 mm pod vnitĜními 
nosnými zdmi, pod schodištěm pak 600.mm. ŠíĜka základových pasů pod obvodovými 
zdmi je 740 mm, pod vnitĜními zdmi pak 600 mm. Podkladní beton tl. 150 mm bude 
proveden z betonu C20/25 na zhutněný štěrkopískový podsyp. Podkladní beton bude 




Izolace spodní stavby je navržena provedením nátěru podkladního betonu penetrační 
emulzí a natavením modifikovaného asfaltového pásu Glastek 40 Special Mineral 
tloušťky 4 mm. Na asfaltovém páse je ochranná vrstva z betonové mazaniny tl. 60 
mm. Tepelná izolace je tvoĜena tepelně izolačními deskami Dekperimetr 200 tloušťky 
50 mm krytými separační fólií a vrstvou betonové mazaniny tloušťky 50 mm. Izolace 
obvodové stěny 1.PP tvoĜí penetrační nátěr, asfaltový modifikovaný pás 40 Special 
Mineral tloušťky 4 mm, který je krytý nopovou fólií.  
Pro útlum kročejového hluku jsou podlahy v 1. NP. 2.NP a 3.NP vybaveny 




Obvodové nosné zdivo je navrženo z cihel POROTHERM 44 EKO+Profi zděné        
na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi. VnitĜní nosné zdivo je navrženo z cihel 
POROTHERM 30 AKU zděné na maltu MC 10. VnitĜní pĜíčky jsou navrženy z cihel 
POROTHERM 11,5 AKU zděné na maltu POROTHERM Profi. Obvodové a vnitĜní 
ztužující věnce jsou navrženy v úrovni stropní konstrukce nad 1.PP, 1.NP, 2.NP a 




Stropní konstrukce jsou navrženy ze systému POROTHERM, strop je tvoĜen 
cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými POT stropními nosníky 
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vyztuženými svaĜovanou prostorovou výztuží. Osová vzdálenost nosníků je 500 mm a 
625 mm, zvolené konstrukční Ĝešení je patrné z výkresu D 1.1b.0Ř Sestava stropních 
dílců 1.NP. Takto sestavený strop bude doplněn ocelovou svaĜovanou sítí Ř/100-8/100 
s pĜesahem minimálně o 2 oka a zmonolitněn zabetonováním betonem C20/25            
v tloušťce 60 mm. Celková tloušťka stropu činí 250 mm. Nad obvodovými nosnými 
zdmi i nad vnitĜními nosnými zdmi probíhá železobetonový pozední věnec. Rozměry 
tohoto věnce nad obvodovými zdmi činí 150/160 mm (ve výkrese označen jako V1) a 
150/190mm (ve výkrese označen jako V2), nad vnitĜními nosnými zdmi pak 150/250 
mm (ve výkrese označen jako V3) a 150/170mm (ve výkrese označen jako V4). 
Výztuž věnců je tvoĜena z betonáĜské oceli B500B - tyče Ø 12 a 14 mm a tĜmínků Ø Ř 
mm. 
PĜeklady nad otvory jsou navrženy taktéž ze systému POROTHERM. V odvodových 
nosných zdech jsou použity pĜeklady POROTHERM 7. Délky pĜekladů jsou               
v závislosti na dodržení délky uložení dle požadavků výrobce. U pĜíček nad otvory 




Jsou navržena monolitická železobetonová dvouramnenná schodiště                             
s mezidepodestovými nosníky. V každém schodišťovém rameni pak ř.stupňů. Výška a 
délka schodišťových stupňů v jednotlivých schodišťových ramenech jsou patrné           




StĜecha je navržena jako jednoplášťová plochá. Slon stĜechy je vytvoĜen tepelnou 
izolací, sklon stĜechy je 3%. Odvodnění stĜechy je Ĝešeno pomocí dvou 
dvoustupňových vtoků vpustí DN100 Gullyedek s následným odvodem dešťové vody 
do dešťové kanalizace. Zároveň bude stĜecha opatĜena bezpečnostním pĜepadem. Dále 
je stĜecha opatĜena dvěma větracími hlavicemi vnitĜního odpadního potrubí. StĜecha je 
pĜístupná ze 3. NP stĜešním výlezem o rozměrech 1400xř00mm pomocí stahovacího 
skládacího žebĜíku. 
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Konstrukce stĜechy navazuje na stropní konstrukci 3.NP a je tvoĜena nátěrem 
penetrační emulzí, parotěsnící a vzduchotěsnící vrstvou z SBS modifikovaného 




Podlaha v 1.PP je zateplena tepelně izolačními deskami Dekperimetr 200, finální 
vrstva tvoĜí keramická dlažba Rako Rock šedé barvy, pĜipevněná pomocí lepícího 
tmelu.  
Samotné podlahy na chodbách a technických místnostech, WC a koupelnách na 1.NP. 
2. NP a 3. NP jsou navrženy z keramické dlažby Rako Rock béžová barva, pĜipevněné 
pomocí lepícího tmelu. Podlahy v koupelnách jsou navrženy s vrstvou ochranné 
silikátově disperzní hydroizolační hmoty. 
Zbylé místnosti v bytech mají navrženou laminátovou podlahu Egger Florline 
Bussines - imitace bílý dub s tlumící podložkou z pěněného polyethylenu. 
Pro útlum kročejového hluku jsou podlahy v 1. NP. 2.NP a 3.NP vybaveny 
elastifikovanými deskami Isover EPS Rigifloor 4000 o tloušťce 50 mm. 




Okna ve všech bytech budou 6- ti komorová, bílá, zasklená izolačním dvojsklem, 
součinitel prostupu tepla Uw = 1,0 W/m2.K. Kování okna bude tvoĜeno klikou             
s antikorozní úpravou, otevírání okna bude možné ve tĜech (chodby) a čtyĜech (byty) 
polohách. VnitĜní parapety oken jsou navrženy jako dĜevotĜískové, bílé, šíĜky 250mm, 
venkovní jako hliníkové, bílé šíĜky 225 mm. 
Vstupní dveĜe do objektu jsou navrženy jako dvoukĜídlé, plastové bílé. Ostatní dveĜe   
v objektu jsou dĜevěné, dýhované, zárubně dĜevěné, obložkové, s výjimkou 1.PP a 
technických místností na všech podlažích, kde jsou navrženy zárubně kovové. DveĜe 
jsou opatĜeny klikami a zámky (WC zámek čtyĜhran k uzavĜení z vnitĜní strany, 
ostatní vnitĜní dveĜe v bytě dozický klíč, vstupní dveĜe do bytů bezpečnostní zámek a 
panoramatické kukátko). Detailní informace jsou patrné z výkresů jednotlivých 
podlaží. 
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VnitĜní úpravy povrchů: 
 
VnitĜní omítky jsou navrženy vápomenocementové, štukové. Koupelny a WC jsou 
opatĜení keramickým obkladem RAKO. V kuchyni je prostor nad kuchyňskou linkou 
obložen keramickou mozaikou RAKO. 
  
Všechny použité materiály musí být nové, dosud nepoužité. Zabudované materiály 
musí vyhovovat platným normám, pĜedevším pak požadavkům stanovených pĜílohou 
č.1 naĜízení vlády č.163 /2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky. PĜi montáži je zhotovitel povinen dodržovat 
technologické postupy a návody k montáži. Součástí pĜedávací dokumentace 
zhotoveného díla budou i atesty použitých materiálů.  
 
Návrh Ĝešení požární bezpečnosti odpovídá ČSN 73 0Ř33. Stavba je navržena tak, aby 
v pĜípadě vzniku požáru jednotlivé po stanovenou dobu zachovávaly svou stabilitu a 
nosnost pro umožnění evakuace osob z bytového domu.  
 
Stavba je navržena tak, aby splňovala po svém dokončení veškerých platných norem, 
zejména pak požadavků stanovených pĜílohou č.1 naĜízení vlády č.163 /2002 Sb.,       
v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. 
Budoucí uživatel může dokončenou stavbu používat až po vydání kolaudačního 
souhlasu, což je podmíněno jejím Ĝádným dokončením, vykonáním všech potĜebných 
zkoušek, revizí a v souladu s platnou legislativou. PĜi následném užívání dokončené 
stavby, prostor a vybavení musí budoucí uživatel postupovat dle platných pĜedpisů, 
norem, vyhlášek a v souladu s návodem a bezpečnostními pokyny zhotovitele stavby, 
pokynů správců sítí apod. 
 
d) Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace - 
popis řešení: 
 
Vytápění bytového domu je Ĝešeno napojením na teplovod společnosti Dalkia. 
Navržené Ĝešení vytápění vychází z dodržení ustanovení ČSN 73 0540-1 až 4 a klade 
důraz na dodržení stanovených tepelně technických a hygienických požadavků pĜi 
minimalizaci energetické náročnosti bytového domu. Skutečné vypočtené hodnoty 
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prostupu tepla výplní otvorů (okna) i jednotlivých konstrukcí (obvodové zdivo, stropy, 
podlahy, stĜecha) vyhovují doporučeným normovým hodnotám, stanovenými ČSN 70 
0540-2. Posouzení jednotlivých skladeb konstrukcí jsou doložena v pĜíloze bakaláĜské 
práce.  
Osvětlení bytového domu je navrženo v souladu s ČSN 73 0580-1, ČSN 73 0580-2, 
ČSN EN 12464-1. 
Navržené Ĝešení výstavby bytového domu respektuje požadavky bodu 4.3               
ČSN 73 4301 na proslunění jednotlivých bytů bytového domu. 
 
e)  výpis použitých norem: 
 
ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb- Kreslení výkresů stavební části 
ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov - část 1 Terminologie 
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - část 2 Požadavky 
ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov - část 3 Návrhové hodnoty veličin 
ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - část 4 Výpočtové metody 
ČSN 73 05Ř0-1 Denní osvětlení budov - část 1 Základní požadavky 
ČSN 73 05Ř0-2 Denní osvětlení budov - část 2 Denní osvětlení obytných budov 
ČSN EN 12464-1  Světlo a osvětlení 
ČSN 73 4301 Obytné budovy 
ČSN 73 0Ř33 Požární bezpečnost staveb - budovy pro bydlení a ubytování 
ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních pĜípojek a jejich zkoušení 
ČSN 736133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
 
D.1.1 b) Výkresová část 
 
Uvedené výkresy a dokumenty jsou doloženy jako samostatné pĜílohy bakaláĜské 
práce. 
C.3 Koordinační situace 
D.1.1b-02  Výkopy 
D.1.1b-03  Základy 
D.1.1b-04  Půdorys 1.PP 
D.1.1b-05  Půdorys 1.NP 
D.1.1b-06  Půdorys 2.NP 
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D.1.1b-07  Půdorys 3.NP 
D.1.1b-08 Sestava stropních dílců nad 1.NP 
D.1.1b-09 StĜecha 
D.1.1b-10 ěez B-B  
D.1.1b-11 ěez A-A  
D.1.1b-12 Pohledy - jihozápadní, severovýchodní 
D.1.1b-13 Pohledy - severozápadní, jihovýchodní 
D.1.1b-14 Detail napojení stĜešního souvrství u atiky 
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3. Část technologická 
 
3.1. Technologický postup provádění výkopových prací 
 
3.1.1 Obecné informace  
Technologický postup stanovuje podmínky provádění výkopových prací pro stavbu bytového 
domu na parcele číslo 401/4 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava-město. Staveniště je 
dostupné z ulice HeĜmanická (pro odvozu skryté ornice a zeminy z výkopů) a ulice Hlučínské, 
na kterou se napojuje vnitrostaveništní komunikace pro dopravu ostatních materiálů. 
Podmínkou zahájení výkopových prací je pĜevzetí staveniště od investora. Základní podmínky 
na staveniště a povinnost za jejich splnění na budoucího zhotovitele stavebních prací 
stanovuje naĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví pĜi práci na staveništích pĜedevším v §2 odst.3 uvedeného pĜedpisu.  Součástí 
pĜevzetí budou následující dokumenty: 
 vymezení staveniště hraničními body 
 situační náčrt s vyznačenými inženýrskými sítěmi společně s vyjádĜeními jejich 
správců, uvedené se týká i dalších pĜekážek na staveništi 
 upozornění na objekty, které je nutno chránit staveništním provozem 
 určení napojovacích bodů energií včetně stanovení způsobu a měĜení jejich odběru 
 stanovení pĜístupových cest na staveniště 
 potvrzení, že staveniště je prosté práv a nároků tĜetích osob 
 platná projektová dokumentace a stavební povolení (pokud nebylo součástí realizační 
smlouvy o dílo) 
 minimálně 2 polohové body české státní nivelační sítě 
O pĜedání a pĜevzetí bude vyhotoven písemný zápis, potvrzený oběma stranami a rovněž 
stavbyvedoucí učiní zápis do stavebního deníku. 
 
3.1.2  Údaje o provedených průzkumech 
 
V rámci pĜípravy projektových prací byl v dané lokalitě proveden pĜedběžný geologický 
průzkum a byly provedeny průzkumné sondy. Z uvedeného průzkumu vyplývá, že v místě 
budoucího staveniště se nacházejí propustné zeminy tĜídy těžitelnosti 2. Hladina podzemní 
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vody byla zjištěna pod úrovní základové spáry. S ohledem na dostupné závěry dĜívějších 
průzkumů se nepĜedpokládá nutnost provádění samostatného stavebně historického 
průzkumu. Provedený radonový průzkum neurčil žádné riziko pronikání radonu z podloží.  
 
3.1.3  Údaje o ochranných pásmech sítí 
 
V prostoru staveniště se nenacházejí žádné sítě. Pouze v trase ul. HeĜmanická se nachází: 
 vodovodní Ĝad, splašková a dešťová kanalizace provozovatele OVAK, ochranné 
pásmo nezasahuje do obvodu staveniště 
 teplovod v majetku společnosti Dalkia, ochranné pásmo nezasahuje do obvodu 
staveniště 
 nadzemní vedení NN společnosti ČEZ Distribuce, ochranné pásmo nezasahuje          
do obvodu staveniště.  
VyjádĜení správců jednotlivých sítí se stanovenými podmínkami jsou součástí dokladové 
části projektové dokumentace. Za dodržování stanovených podmínek odpovídá 
stavbyvedoucí.  
 
3.1.4  Geodetické práce 
 
PĜed zahájením zemních prací bude provedeno geodetické vytyčení stavební jámy. Vytyčení 
provede geodet stavby na základě platné projektové dokumentace pĜedané stavbyvedoucím. 
Vytyčení výkopů bude vyznačeno lavičkami, umístěnými 2m od hrany výkopů, aby nedošlo 
pĜi výkopových pracích k jejich poškození. Po provedení výkopových prací na hlavní figuru 
provede geodet vytyčení rýh k výkopům, po provedení výkopů rýh provede geodet celkové 
zaměĜení výkopů. O provedeném vytyčení a zaměĜení bude vždy proveden zápis                   
do stavebního deníku. Za provedení vytyčení odpovídá stavbyvedoucí, za jeho správnost 
geodet stavby. Bez zápisu ve stavebním deníku o ukončení geodetických prací není možno 
zahájit výkopové práce.  
 
3.1.5  Příprava území pro výkopové práce 
 
Tato etapa se skládá ze tĜí částí: 
 provedení demolice dĜevěné kůlny 
 odstranění vzrostlých stromů 
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 sejmutí ornice  
Demolice dĜevěné kůlny se provede stržením vhodným mechanismem (kolový nakladač, 
kolové rypadlo) a následným ručním rozebráním. PĜi ručním rozebrání je nutno klást důraz   
na separaci vzniklých odpadů a jejich následnou likvidaci dle zákona č. 1Ř5/2001 Sb., Zákon 
o odpadech, veškeré vzniklé odpady budou pĜedány oprávněné osobě k likvidaci popĜípadě  
ke druhotnému využití. 
Následně bude provedeno ruční pokácení deseti ovocných stromů a jejich vyvětvení. PaĜezy 
budou odstraněny vytržením rypadlo-nakladčem. Pokácené stromy budou nabídnuty jako 
palivové dĜíví. 
Sejmutí ornice bude provedeno v tloušťce 30 mm. Celkový objem sejmuté ornice činí     
733,5 m3z toho 84,2 m3 bude odvezeno mimo pozemek k jinému využití, zbylý objem bude 
uložen na deponii a následně použit na finální terénní úpravy. Sejmutí ornice bude provedeno 
kolovým dozerem CATERPILAR ve směru budoucí deponie ornice vždy po jednotlivých 
záběrech, umožňujících maximální využití plochy radlice dozeru. Uložení ornice na deponii 
bude provedeno kolovým nakladačem VOLVO 150 nebo VOLVO 1Ř0 volným uložením 
s pĜirozeným úhlem sklonu ze lžíce kolového nakladače do ř/10 maximálního dosahu 
použitého kolového nakladače. Ornice nebude hutněna. Během ukládání budou ručně 
odstraňovány koĜeny pokácených stromů. PĜebytečná ornice bude naložena na silniční 
sklápěcí vozidla a odvezena na určené místo dalšího využití. 
Za provedení veškerých úkonů odpovídá stavbyvedoucí. 
 
3.1.6  Hloubení výkopů 
 
Výkopové práce na dno hlavní figury budou provedeny strojně s použitím vhodného 
pásového rypadla s rychloupínacím zaĜízením umožňujícím výměnu lopat. Výkop rýh bude 
proveden rypadlo-nakladačem (traktorbagrem). Výkop rýhy pro základ schodiště bude 
proveden ručně. U všech rýh bude provedeno ruční dočištění výkopu. Výkopy budou probíhat 
v následujících fázích: 
 na dno hlavní figury 1 na úroveň -3,290 (210,550 m.n.m.) 
 výkopy rýh pro základové pasy na úroveň dna dílčí figury 2 a 3 na úroveň -3,940 
(209,900 m.n.m) resp. -4,390 ( 209,450 m. n m.)  
 výkopy rýhy pro základ schodiště na dílčí figuru 4 na úroveň -3,740 (210,100 m.n.m) 
Hloubení bude probíhat od ulice Hlučínské směrem k deponii zeminy. Hloubení bude 
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probíhat po vrstvách určených stavbyvedoucím. Během hloubení budou svahy odsvahovány 
dle projektové dokumentace a na straně deponie bude postupně budována rampa pro sjezd 
vozidel do stavební jámy. Vytěžená zemina bude nakládána na sklápěcí vozidla a odvážena 
buď na deponii vytěžené zeminy nebo na skládku. Takto bude uloženo na deponii 647,4 m3 
vykopané zeminy. Zbylý objem z výkopu stavební jámy a z výkopu rýh o objemu 789, 7 m3 
bude odvezen na schválenou skládku do vzdálenosti 10 km. Vzhledem k dopravní dostupnosti 
staveniště budou pĜepravy realizovány sólo sklápěcími vozidly - tĜístrannými plněpohonnými 
vozidly modifikace ŘxŘ. Počet vozidel stanoví stavbyvedoucí s ohledem na skutečný průběh 
výkopových prací a možnostem místa vykládky. PĜed výjezdem na ulici Muglinovskou 
provedou Ĝidiči očištění kol vozidel. Po ukončení směny bude provedeno čištění výjezdu      
na ulici HeĜmanickou, v pĜípadě zhoršených klimatických podmínek bude čištění prováděno 
průběžně. 
Během výkopových prací bude nepĜetržitě kontrolována poloha a hloubka výkopů. Zároveň je 
potĜeba dbát na to, aby základová spára nepromrzla, nerozmáčela se nebo nebyla mechanicky 
poškozena. Pokud nastane jakákoliv z uvedených skutečností, je nutno poškozenou vrstvu 
odstranit. Po ukončení výkopových prací se provede ruční dočištění a následné pĜesné 
pĜeměĜení polohy základové spáry pomocí instalovaných laviček včetně kontroly rovinnosti. 
Po provedení uvedených prací bude investor vyzván k pĜevzetí základové spáry zápisem       
do stavebního deníku. O pĜevzetí základové spáry bude opět učiněn zápis do stavebního 
deníku. 
Odvodnění stavební jámy je Ĝešeno drenážním potrubím DN150, instalovaným po obvodu 
stavební jámy. Odvod dešťových vod bude realizován čerpáním do dešťové kanalizace         
za podmínek stanovených jejím provozovatelem. Hladina podzemní vody se nachází v celé 
ploše stavební jámy pod úrovní základové spáry, z uvedeného důvodu nejsou realizována 
opatĜení proti podzemní vodě. 
V průběhu realizace výkopových prací budou dodržovány pĜedevším následující zásady: 
 pĜed prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po pĜerušení práce delším než 24 
hodin prohlédne stavbyvedoucí stav stěn výkopu a pĜístupů 
 pĜi provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména 
pĜi souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, pĜi ručním začišťování 
výkopů apod. Prostor ohrožený činností stroje je vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zaĜízení zvětšeným o 2 m 
 pĜi ručním provádění výkopových prací zajistí stavbyvedoucí rozmístění jednotlivých 
pracovníků tak, aby se vzájemně neohrožovali 
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 větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách 
výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti 
uvolnění nebo odstraněny 
 nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí pĜekážky musí být z výkopu 
odstraněny bez zbytečného odkladu 
 mechanické zhutňování zeminy musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability 
stěn výkopů 
 pĜed zahájením práce stroje seznámí stavbyvedoucí obsluhu stroje s místními provozními 
a pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 
únosnost půdy, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popĜípadě jejích podzemních i nadzemních pĜekážek 
 stroje budou vykonávat pracovní činnost ve vzdálenosti minimálně 2 m od okraje svahů a 
výkopů 
 nemá-li obsluha stroje dostatečný pĜehled na všechna místa ohroženého prostoru, nesmí 
pokračovat v práci se strojem 
 pĜi nakládce zeminy na dopravní prostĜedky lze manipulovat s pracovním zaĜízením 
pouze nad jeho ložnou plochou 
 obsluha stroje nesmí opustit své místo aniž by bylo pracovní zaĜízení stroje spuštěno       
na zem, pĜípadně na podložku na zemi nebo umístěno v pĜedepsané pĜepravní poloze a 
zajištěno v souladu s návodem na používání 
 pĜi používání více strojů na jednom pracovišti bude mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedošlo k vzájemnému ohrožení provozu strojů 
 
3.1.7  Zajištění stavební jámy 
 
Pro zajištění výkopů ve stavební jámě bude použito svahování dle výkresu výkopů. Průběh 
prací bude stavbyvedoucím průběžně kontrolován pro dodržení sklonu stanoveného 
projektovou dokumentací.  
 
3.1.8  Použitá mechanizace a nářadí 
 
 provedení demolice dĜevěné kůlny: rypadlo - nakladač (tzv. "traktorbagr") s dosahem 
lžíce min. 6m  
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 odstranění vzrostlých stromů:  ruční motorové pily, traktor a valník k odvozu kmenů, 
paĜezů a větví, rypadlo - nakladač 
 sejmutí ornice - kolový dozer s šíĜkou radlice min. 3 m a provozní hmotností cca 20 tun 
 výkopy - pasové rýpadlo se lžící min. 1,4 m3 a s rychloupínacím zaĜízením na upevnění 
lopat (podkopová, svahovací) a rypadlo - nakladač 
 odvozy - sklápěcí vozidla v provedení ŘxŘ 
 samosběrný vůz 
 kropicí vůz 
 
3.1.9  Stanovení počtu dopravních prostředků  
 
Výpočet je proveden na základě navržené technologie odvozu pĜebytečného výkopku           
na skládku. Výpočet je proveden v teoretické rovině na základě pĜedem definovaných 
ideálních podmínek s rezervou, která vychází ze zkušeností pĜípraváĜe výroby a 
stavbyvedoucího s realizací zakázek obdobného charakteru. PĜi realizaci bude plně               
na stavbyvedoucím, aby v praxi prověĜil správnost původního odhadu prověĜil, vyhodnotil a 
pĜijal pĜípadná opatĜení k nápravě. Je rovněž na stavbyvedoucím, aby v závislosti                   
na skutečném dojezdu vozidel koordinoval odvoz na skládku a deponii, tak, aby došlo             
k maximálnímu využití rypadla a minimalizaci prostojů sklápěcích vozidel. Způsob výpočtu a 
hodnoty jsou pĜevzaty z literatury [1] a upraveny pro daný pĜípad. 
Výpočet pro odvoz na skládku do 10 km je proveden ze vztahu: 
 � = ଷ଺଴଴�� ∗ � ∗ ݇଴ ∗ ݇ (m3/h) 
 
Q - výkon jednoho sklápěcího vozidla (m3/h) 
tc - teoretická doba trvání pracovního cyklu (s) 
O - objem odvozu výkopku v jednom obratu (m3) 
k0 - koeficient pro pĜepočet zemin na rostlý stav 
k - celkový koeficient pracovní činnosti vozidla 
Stanovení jednotlivých koeficientů: 
k0 - vzhledem ke skutečnosti, že objem korby zvoleného typu vozidla je dostatečný pro objem 
v rostlém i nakypĜeném stavu výkopku, je použita hodnota koeficientu k0 = 1. tato skutečnost 
je doložena u výpočtu objemu odvozeného výkopku v jednom obratu vozidla. 
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k = kv * kc * ki 
kv - koeficient výkonového využití (zde kv = 1) 
kc - koeficient časového využití (zde kc = 0,83) 
ki - koeficient intenzity využití (zde kc = 0,8) 
Výpočet koeficientu k bude následující: 
k = 1 * 0,83 * 0,8
 
k = 0,664 
Objem odvezeného výkopku v jednom obratu vozidla byl stanoven jako podíl užitečné 
hmotnosti nákladu na vozidle (16 500 kg)  a hmotnosti 1 m3 výkopku ( 1 Ř30 kg/m3). Výpočet 
je následující: � = ଵ଺ହ଴଴ଵ଼ଷ଴   ሺm3) O = 9 m3 
PĜi použití koeficientu nakypĜení 1,22 je objem odváženého výkopku je 11 m3, objem korby 
činí 12,65 m3. 
Podstatnou částí je stanovení doby trvání pracovního cyklu sklápěcího vozidla. Tuto dobu 
stanovíme ze vztahu: 
tc = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t6  (s) 
t1 = doba na pĜistavení k rypadlu (t1 = 60s) 
t2 = doba na nakládku sklápěcího vozidla, pĜi normovém výkonu 12ř m3 naloženého výkopku 
za hodinu činí doba nakládky vozidla 251 s (t2 = 251s) 
t3 = doba potĜebná na vyjetí z místa nakládky ve výkopišti na veĜejnou komunikaci, tato doba 
zahrnuje i prohlídku a hrubou očistu kol od výkopku, tato doba je stanovena odhadem          
na základě dosahovaných skutečností na obdobných zakázkách (t3 = 300 s) 
t4 = doba jízdy po veĜejné komunikaci v loženém stavu na skládku na vzdálenost 10 km  
průměrnou rychlostí 30 km/h 
t4 = 
ଵ଴ଷ଴ ∗ ͵͸ͲͲ ሺݏሻ 
t4 = 1200 s 
t5 = doba potĜebná k manipulacím na místě vykládky (zvážení v prázdném a loženém stavu, 
tisk vážního lístku, jízda na místo vykládky a zpět, sklopení výkopku), odhadovaná doba        
t5 = 300 s 
t6 = doba jízdy po veĜejné komunikaci v prázdném stavu ze skládky na vzdálenost 10 km  
průměrnou rychlostí 35 km/h 
t6 = 
ଵ଴ଷହ ∗ ͵͸ͲͲ ሺݏሻ 
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t6 = 1028 s 
Teoretická doba trvaní pracovního cyklu - jednoho obratu silničního sklápěcího vozidla       
pĜi odvozu na 10 km bude následující: 
tc = 60 +251 + 300 + 1200 + 300 + 1028  (s) 
tc = 3139  s 
Výkon jednoho nákladního sklápěcího vozidla pĜi odvozu na 10 km bude následující: � = ଷ଺଴଴ଷଵଷଽ ∗ ͻ ∗ ͳ ∗ Ͳ,͸͸Ͷ (m3/h) Q = 6,85 m3/h 
Výkon rypadla bude stanoven v rozsahu kalkulační položky "Hloubení jam nezapažených v 
hornině tĜídy 2 objemu pĜes 1000 m3 do 5000 m3". Uvedená položka kalkuluje s výkonem 
0,0085 strojohodiny na vytěžení 1m3 výkopku, což provozní skutečný výkon rypadla Es a 
činí hodinově cca 129 m3 vytěženého výkopku. PĜi uvažovaném koeficientu využití stroje 
0,65 činí reálný výkon stroje Ř3 m3 vytěženého výkopku. 
PotĜebný počet sklápěcích vozidel se určí jako podíl hodinového výkonu rypadla Es a výkonu 
jednoho sklápěcího vozidla Q. ݊ = �ݏ�  ሺ݌݋ݐř݁�݊ý ݌݋č݁ݐ �݋��݈݀݁ሻ ݊ =  ͺ͵͸,ͺͷ n = 13 sklápěcích vozidel 
Pro dodržení uvažovaného objemu výkonu rypadla je potĜeba nasadit 13 sklápěcích vozidel 
na odvoz do vzdálenosti 10 km. 
 
Výpočet pro odvoz v místě na deponii: 
Pro výpočet bude použit vztah z pĜedešlého výpočtu s tím, že dojde k úpravám dílčích časů. 
t1 = je zahrnuto v jízdě v prázdném stavu 
t2 = doba na nakládku sklápěcího vozidla, pĜi normovém výkonu 12ř m3 naloženého výkopku 
za hodinu činí doba nakládky vozidla 251 s (t2 = 251s) 
t3 = vozidlo neopouští obvod staveniště, tento čas zde není uplatněn 
t4 = doba jízdy po staveništi v loženém stavu do 50 m (t4 = 60 s) 
t5 = doba potĜebná ke sklopení výkopku (t5 = 120 s) 
t6 = doba jízdy po staveništi v prázdném stavu a pĜistavení k rypadlu (t6 = 60s) 
Teoretická doba trvaní pracovního cyklu - jednoho obratu silničního sklápěcího vozidla        
pĜi odvozu na deponii v rámci staveniště bude následující: 
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tc = 251 + 60 + 120 + 60  (s) 
tc = 491  s 
Výkon jednoho nákladního sklápěcího vozidla pĜi odvozu na deponii bude následující: � = ଷ଺଴଴ସଽଵ ∗ ͻ ∗ ͳ ∗ Ͳ,͸͸Ͷ (m3/h) Q = 43,8 m3/h ݊ = �ݏ�  ሺ݌݋ݐř݁�݊ý ݌݋č݁ݐ �݋��݈݀݁ሻ ݊ =  ͺ͵Ͷ͵,ͺ n = 2 sklápěcí vozidla 
Pro dodržení uvažovaného objemu výkonu rypadla je potĜeba nasadit 2 sklápěcí vozidla       
na odvoz na deponii v místě. 
 
Návrh počtu nasazení sklápěcích vozidel a technologie odvozu: 
Vzhledem ke srovnatelnému objemu odvozu v místě a na 10 km a pro eliminaci vlivu 
nerovnoměrnosti dopravy na delší vzdálenosti bude odvoz v místě a na 10 km realizován 
současně.  
Navrženo je nasazení jednoho vozidla na odvoz na deponii s hodinovým výkonem 43,Ř m3/h a 
šesti vozidel na odvoz do 10 km s výkonem 6 x 6,Ř5 43,Ř m3/h = 41,1 m3/h. Celkový odvoz 
84,9 m3/h, což je v rozpětí mezi reálným a teoretickým výkonem rypadla. 
Za průběh odvozu bude odpovědný stavbyvedoucí, který může plně využít variability vozidel 
k úpravě základní navržené technologie odvozu výkopku. 
 
3.1.10  Personální skladba  
 
 Ĝízení prací: stavbyvedoucí 
 geodetické práce: 1 geodet a 1figurant 
 provedení demolice dĜevěné kůlny: strojník rypadlo - nakladače 
 odstranění vzrostlých stromů:  pilaĜ k obsluze ruční motorové pily, 2 dělníci na nakládku 
dĜevní hmoty na valník, Ĝidič traktoru  
 sejmutí ornice: strojník kolového dozeru, strojník kolového nakladače  
 výkopy: strojník pásového rýpadla, strojník rypadlo - nakladače 
 odvozy: Ĝidiči sklápěcích vozidel 
 čištění komunikací: Ĝidič samosběrného vozu popĜípadě Ĝidič kropícího vozu 
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 pomocné práce: 2-6 dělníků pro činnost montáž laviček po vytyčení, rozebrání dĜevěné 
kůlny, sběru koĜenů ze skrývané ornice, ruční čištění výjezdu na pozemní komunikaci, 
usměrňování nájezdu sklápěcích vozidel, ruční dočištění výkopu po ukončení strojního 
výkopu 
O nasazení mechanizačních prostĜedků a počtu pracovníků rozhodne dle aktuální situace 
stavbyvedoucí. 
 
3.1.11  Kontrola jakosti 
 
Po ukončení výkopových prací, ručním dočištění a odkrytí základové spáry svolá 
stavbyvedoucí ve lhůtě stanovené smluvním vztahem kontrolní den, na kterém bude 
základová spára pĜedána investorovi popĜípadě jeho technickému dozoru. Součástí pĜedání 
bude provedení kontroly: 
 rovinatosti výkopu  
 shody realizační projektové dokumentace se zaměĜením skutečného stavu 
 výškových úrovní jednotlivých úrovní (figur) výkopů 
 tvaru výkopů 
O pĜedání bude zápis, ve kterém bude výslovně uvedeno, zda-li investor pĜebírá základovou 
spáru či nikoliv. Uvedený zápis podepíší všichni zúčastnění. 
 
3.1.12  Oblast BOZP 
 
Veškeré práce budou prováděny v souladu s pĜíslušnými normami a pĜedpisy BOZP, 
vztahující se na uvedené činnosti, firemní politikou SMS, zejména pak s důrazem                 
na dodržování těchto pĜedpisů: 
 naĜízení vlády č. 5ř1/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví pĜi práci na staveništích) 
 naĜízení vlády č.362/2005Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví     
pĜi práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 vyhl.č.137/1řřŘSb., O obecných technických požadavcích na výstavbu 
 naĜízení vlády č.361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pĜi práci 
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 naĜízení vlády.č.37Ř/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zaĜízení, pĜístrojů a náĜadí 
 zákon č.30ř/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP 
 interní firemní akta Ĝízení (směrnice, technologické postupy, naĜízení) 
PĜed zahájením prací v každé směně budou všichni pracovníci, pohybující se na staveništi, 
písemně seznámeni stavbyvedoucím v knize instruktáží s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, riziky, uložením podzemních vedení 
technického vybavení, popĜípadě jiných podzemních i nadzemních pĜekážek.  
Veškeré práce budou prováděny pouze zaměstnanci s potĜebnou platnou kvalifikací. Všichni 
zaměstnanci budou vybavení potĜebnými osobními ochrannými pracovními pomůckami a 
budou je pĜi výkonu práce používat. 
Dodržování uvedených zásad kontroluje stavbyvedoucí a firemní specialista BOZP. 
Jelikož pĜi realizaci stavby dojde k naplnění limitů stanovených v §15 ods.1 zákona 
č.30ř/2006 Sb., Zákon o zajištění dalších podmínek BOZP, je zpracován Plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví pĜi práci na staveništi, který stanovuje: 
 povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby 
 opatĜení k zajištění bezpečnosti práce na staveništi 
 postupy Ĝešení mimoĜádných událostí na staveništi 
 požadavky na bezpečné provádění udržovacích prací pĜi užívání stavby 
 dopravně provozní pĜedpisy na staveništi 
Zároveň je splněna podmínka § 14 zákona č.30ř/2006 Sb., Zákon o zajištění dalších 
podmínek BOZP, o působení více než jednoho zhotovitele stavby působícího na staveništi, 
takže bude zadavatelem stavby stanoven koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci 
na staveništi. Jednáním s koordinátorem je pověĜen stavbyvedoucí, který odpovídá                
za zhotovitele k naplnění § 16 a §1Ř uvedeného zákona, tedy: 
 nejpozději do Ř dnů pĜed zahájením prací prokazatelně koordinátora informuje o rizicích 
vznikajících pĜi pracovních nebo technologických postupech, které zhotovitel zvolil 
 bude za zhotovitele poskytovat koordinátorovi součinnost potĜebnou pro plnění jeho 
úkolů po celou dobu zapojení zhotovitele do pĜípravy a realizace stavby, bude mu včas 
pĜedávat informace a podklady potĜebné pro zhotovení plánu a jeho změny, bude brát       
v úvahu podněty a pokyny koordinátora a reagovat na ně, bude se zúčastňovat zpracování 
plánu, tento plán bude dodržovat, bude se účastnit kontrolních dnů a bude postupovat 
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podle dohodnutých opatĜení a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.  
 v dostatečném časovém pĜedstihu pĜed zahájením prací pĜevezme od koordinátora 
pĜehled právních pĜedpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou 
pĜi realizaci stavby vyskytnout, se zĜetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné            
pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostĜedí a podmínek 
výkonu práce, na které je potĜeba vzít zĜetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci.  
V pĜípadě potĜeby k naplnění povinností vyplývajících z §16 a §1Ř zákona č.30ř/2006 Sb., je 
stavbyvedoucí oprávněn pĜizvat firemního specialistu BOZP, ten je povinen na výzvu 
stavbyvedoucího se jednání účastnit a zpracovat potĜebné doklady dle požadavku 
koordinátora. 
  
3.1.13  Oblast ekologie a ochrany životního prostředí  
 
Veškeré práce budou prováděny v souladu s pĜíslušnými normami a pĜedpisy na OŽP, 
vztahující se na uvedené činnosti, firemní politikou EMS, zejména pak s důrazem na 
dodržování těchto pĜedpisů: 
 zákon č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
včetně jeho prováděcích vyhlášek 
 zákon č. 201/2012 Sb., Zákon o ochraně ovzduší včetně jeho prováděcích vyhlášek 
 zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů včetně 
jeho prováděcích vyhlášek 
Během provádění prací budou dodržovány následující zásady: 
 minimalizace vzniku odpadů, vzniklý odpad bude separován a ukládán do určených 
nádob a následně pĜedán k likvidaci oprávněné firmě  
 minimalizace hluku, prašnosti a emisí výfukových plynů - omezování chodu motorů 
strojů a vozidel pĜi pĜestávkách, prostojích apod. 
 čištění pĜíjezdových komunikací na staveniště 
 dodržování povolené doby na provádění prací 
 dodržování rychlosti silničních vozidel, hlavně pĜi jízdě v obytné zástavbě (odpovídají 
Ĝidiči vozidel) 
 u odstavených strojů používání úkapových van (odpovídají Ĝidiči vozidel a strojníci 
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strojů) 
Za dodržování uvedených zásad odpovídá stavbyvedoucí. 
 
3.2  Položkový rozpočet stavebních prací 
 
Položkový rozpočet pro zadanou část stavby je zpracován programem KROS 4 a je doložen 
jako pĜíloha této kapitoly na jejím konci. 
 
Objem výkopových prací byl stanoven pro srovnání dvěma způsoby: 
a) pomocí programu Autodesk AutoCAD Civil 3D.  Výpočet byl proveden pro oblast výkopu 
definovaného dnem výkopové jámy s hodnotou výšky -3,290 m od ±0,000 stavby, kdy ±0,000 
je v nadmoĜské výšce = 213,Ř4 m. n m. Svahy výkopové jámy byly vytvoĜeny nástrojem pro 
vytváĜení zemních těles s hodnotou sklonu svahu 1:0,6. Dalším určujícím limitem pro výpočet 
bylo vytvoĜení digitálního modelu terénu původního terénu, který byl vytvoĜen na základě 
daných vrstevnic terénu a dále digitální model terénu po sejmutí ornice -0,30 m, kdy digitální 
model terénu původního terénu byl snížen o danou hodnotu sejmutí ornice -0,30 m. Zjištěný 
objem výkopů je 1321 m3 zeminy, což dokládá následující výpis: 
 
                            obr.1 Výpis výsledku výpočtu Autodesk AutoCAD Civil 3D 
 
b) matematickým výpočtem, kdy výkopiště bylo rozloženo na jednotlivé geometrické tvary, 
umožňující k výpočtu použití matematických vzorců. Pro použití této metody byla zjištěna 
skutečná výška povrchu terénu u šesti rohových bodů, umístěných po obvodu výkopiště, 
pomocí kterých lze vytvoĜit potĜebné geometrické tvary. 
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                               obr.2 Rozdělení výkopiště na jednotlivé geometrické tvary 
 
Výpočet průměrné výšky povrchu terénu: 
Výpočet je proveden jako průměr výšek jednotlivých bodů (rohů výkopů) z obrázku č.2: 
PT 213,290 




PT 214,142  
Průměrná výška skutečného povrchu terénu, vypočtená z výšek uvedených bodů činí   
213,662 m. n m. Dno výkopové jámy má hodnotou výšky -3,2ř0 m ± od 0,000 stavby, kdy 
±0,000 je v nadmoĜské výšce = 213,Ř4 m. n m. Výška dna výkopové jámy tedy v nadmoĜské 




Půdorysné rozměry jsou pĜevzaty z výkresu D 1.1.b) 02 a činí: 
délka: d = 26,460 m 
šíĜka:  š = 9,080 m 
Výška je vypočtena podle vztahu: 
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v = ØPT - VD – TO (m) 
kde: 
ØPT = průměrná výška skutečného terénu v metrech 
VD = výška dna výkopové jámy v metrech 
TO = skrývka ornice v metrech  
v = 213,662 - 210,550 - 0,3 
v = 2,812 m 
Objem tvaru č.1 činí:  
V1 = d x š x v (m3) 
V1 = 26,460 x 9,080 x 2,812 
V1 = 675, 602 m3 
 
Tvar č.2: 
Půdorysné rozměry jsou pĜevzaty z výkresu D 1.1.b) 02 a činí: 
délka: d = 23,5Ř0 m 
šíĜka:  š = 6,1ř0 m 
Výška je vypočtena podle vztahu: 
v = ØPT - VD – TO (m) 
kde: 
ØPT = průměrná výška skutečného terénu v metrech 
VD = výška dna výkopové jámy v metrech 
TO = skrývka ornice v metrech  
v = 213,662 - 210,550 - 0,3 
v = 2,812 m 
Objem tvaru č.2 činí:  
V2 = d x š x v (m3) 
V2 = 23,580 x 6,190 x 2,812 
V2 = 410,440 m3 
 
Tvar č.3: 
Půdorysné rozměry jsou pĜevzaty popĜ. odměĜeny z výkresu D 1.1.b) 02 a činí: 
délka: d = 26,460 m  
ŠíĜka je uvažována jako aritmetický průměr šíĜek svahu v jeho krajních bodech, hodnoty 
vznikly odměĜením a činí 1,Ř33 m a 2,072 m, průměr z těchto hodnot je 1,ř53 m.   
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šíĜka:  š = 1,ř53 m 
Výška je vypočtena podle vztahu: 
v = ØVS - VD -  TO  (m) 
kde: 
ØVS = průměrná výška svahu vypočtená jako aritmetický průměr výšek krajních bodů svahu 
VD = výška dna výkopové jámy v metrech 
TO = skrývka ornice v metrech  
v = (213,770+214,142)/2 - 210,550 - 0,3 
v = 3,106 m 
Objem tvaru č. 3 činí:  
V3 = (d x š x v)/2  (m3) 
V3 = (26,460 x 1,953 x 3,106)/2 
V3 = 80,253 m3 
 
Tvar č.4: 
Půdorysné rozměry jsou pĜevzaty popĜ. odměĜeny z výkresu D 1.1.b) 02 a činí: 
délka: d = 23,5Ř0 m   
ŠíĜka je uvažována jako aritmetický průměr šíĜek svahu v jeho krajních bodech, hodnoty 
vznikly odměĜením a činí 1,605 m a 1,778 m, průměr z těchto hodnot je 1,692 m.   
šíĜka:  š = 1,692 m 
Výška je vypočtena  podle vztahu: 
v = ØVS - VD -  TO  (m) 
kde: 
ØVS = průměrná výška svahu vypočtená jako aritmetický průměr výšek krajních bodů svahu 
VD = výška dna výkopové jámy v metrech 
TO = skrývka ornice v metrech  
v = (213,290+213,555)/2 - 210,550 - 0,3 
v = 2,573 m 
Objem tvaru č. 4 činí:  
V4 = (d x š x v)/2  (m3) 
V4 = (23,580 x 1,692 x 2,573)/2 
V4 = 51,328 m3 
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Tvar č.5: 
Půdorysné rozměry jsou pĜevzaty popĜ. odměĜeny z výkresu D 1.1.b) 02 a činí: 
délka: d = ř,0Ř0 m   
ŠíĜka je uvažována jako aritmetický průměr šíĜek svahu v jeho krajních bodech, hodnoty 
vznikly odměĜením a činí 1,Ř1ř m a 1,Ř34 m, průměr z těchto hodnot je 1,Ř27 m.   
šíĜka:  š = 1,Ř27 m 
Výška je vypočtena  podle vztahu: 
v = ØVS - VD -  TO  (m) 
kde: 
ØVS = průměrná výška svahu vypočtená jako aritmetický průměr výšek krajních bodů svahu 
VD = výška dna výkopové jámy v metrech 
TO = skrývka ornice v metrech  
v = (213,770+213,459)/2 - 210,550 - 0,3 
v = 2,765 m 
Objem tvaru č.5 činí:  
V5 = (d x š x v)/2  (m3) 
V5 = (9,080 x 1,827 x 2,765)/2 
V5 = 22,935 m3 
 
Tvar č.6: 
Půdorysné rozměry jsou pĜevzaty popĜ. odměĜeny z výkresu D 1.1.b) 02 a činí: 
délka: d = ř,0Ř0 m   
ŠíĜka je uvažována jako aritmetický průměr šíĜek svahu v jeho krajních bodech, hodnoty 
vznikly odměĜením a činí 2,053 m a 1,885 m, průměr z těchto hodnot je 1,969 m.   
šíĜka:  š = 1,969 m 
Výška je vypočtena  podle vztahu: 
v = ØVS - VD -  TO  (m) 
kde: 
ØVS = průměrná výška svahu vypočtená jako aritmetický průměr výšek krajních bodů svahu 
VD = výška dna výkopové jámy v metrech 
TO = skrývka ornice v metrech  
v = (214,142+213,758)/2 - 210,550 - 0,3 
v = 3,100 m 
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Objem tvaru č. 6 činí:  
V6 = (d x š x v)/2  (m3) 
V6 = (9,080 x 1,969 x 3,100)/2 
V6 = 27,712 m3 
 
Tvar č.7: 
Půdorysné rozměry jsou pĜevzaty popĜ. odměĜeny z výkresu D 1.1.b) 02 a činí: 
délka: d = 6,1ř0 m   
ŠíĜka je uvažována jako aritmetický průměr šíĜek svahu v jeho krajních bodech, hodnoty 
vznikly odměĜením a činí 1,Ř34 m a 1,622 m, průměr z těchto hodnot je 1,728 m.   
šíĜka:  š = 1,72Ř m 
Výška je vypočtena  podle vztahu: 
v = ØVS - VD -  TO  (m) 
kde: 
ØVS = průměrná výška svahu vypočtená jako aritmetický průměr výšek krajních bodů svahu 
VD = výška dna výkopové jámy v metrech 
TO = skrývka ornice v metrech  
v = (213,459+213,290)/2 - 210,550 - 0,3 
v = 2,525 m 
Objem tvaru č.7 činí:  
V7 = (d x š x v)/2  (m3) 
V7 = (6,190 x 1,728 x 2,525)/2 
V7 = 13,504 m3 
 
Tvar č.Ř: 
Půdorysné rozměry jsou pĜevzaty popĜ. odměĜeny z výkresu D 1.1.b) 02 a činí: 
délka: d = 6,1ř0 m   
ŠíĜka je uvažována jako aritmetický průměr šíĜek svahu v jeho krajních bodech, hodnoty 
vznikly odměĜením a činí 1,Ř13 m a 1,ŘŘ5 m, průměr z těchto hodnot je 1,Ř4ř m   
šíĜka:  š = 1,849 m 
Výška je vypočtena  podle vztahu: 
v = ØVS - VD -  TO  (m) 
kde: 
ØVS = průměrná výška svahu vypočtená jako aritmetický průměr výšek krajních bodů svahu 
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VD = výška dna výkopové jámy v metrech 
TO = skrývka ornice v metrech  
v = (213,555+213,758)/2 - 210,550 - 0,3 
v = 2,807 m 
Objem tvaru č.8 činí:  
V8 = (d x š x v)/2  (m3) 
V8 = (6,190 x 1,849 x 2,807)/2 
V8 = 16,063 m3 
 
Součet vypočtených objemů tvarů 1 až Ř činí: 
Vtvary = V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6 +V7 + V8 
Vtvary = 675,602+410,440+80,253+51,328+22,935+27,712+13,504+16,063 
Vtvary = 1297,837 m3 
 
Vzhledem ke svahování v každém rohu výkopu ještě vzniká jehlan, objem těchto jehlanů je 
nutno pĜipočítat k celkové kubatuĜe výkopů. K výpočtu použijeme matematický vztah         
pro výpočet objemu jehlanu: 
V = 1/3 x Sp x v (m3) 
kde: 
Sp = plocha podstavy jehlanu, jednotlivé rozměry byly odměĜeny z výkresu D 1.1.b) 02   
v = výška, která vznikla rozdílem skutečné výšky každého bodu (rohu) a výšky dne výkopu 
ponížená o skrývku ornice 
 
Bod PT=213,770: 
rozměry podstavy: Sp = 1,Ř20 x 1,Ř33 m 
Výška je vypočtena  podle vztahu: 
v = PT - VD – TO (m) 
kde: 
PT = skutečná výška bodu (rohu) 
VD = výška dna výkopové jámy v metrech 
TO = skrývka ornice v metrech  
v = 213,770 - 210,550 - 0,3 
v = 2,920 m 
Objem jehlanu bodu PT=213,770 činí:  
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V213,770  = 1/3 x Sp x v  (m3) 
V213,770  = 1/3 x 1,820 x 1,833 x 2,920 
V213,770  = 3,247 m3 
 
Bod PT=214,142: 
rozměry podstavy: Sp = 2,072 x 2,053 m 
Výška je vypočtena  podle vztahu: 
v = PT - VD – TO (m)         
kde: 
PT = skutečná výška bodu (rohu) 
VD = výška dna výkopové jámy v metrech 
TO = skrývka ornice v metrech  
v = 214,142 - 210,550 - 0,3 
v = 3,292 m 
Objem jehlanu bodu PT=214,142 činí:  
V214,142 = 1/3 x Sp x v  (m3) 
V214,142 V8 = 1/3 x 2,072 x 2,053 x 3,292 
V214,142 = 4,668 m3 
 
Bod PT=213,459: 
rozměry podstavy: Sp = 1,834 x 1,834 m 
Výška je vypočtena  podle vztahu: 
v = PT - VD – TO (m) 
kde: 
PT = skutečná výška bodu (rohu) 
VD = výška dna výkopové jámy v metrech 
TO = skrývka ornice v metrech  
v = 213,459 - 210,550 - 0,3 
v = 2,609 m 
Objem jehlanu bodu PT=213,45ř činí:  
V213,459 = 1/3 x Sp x v  (m3) 
V213,459 = 1/3 x 1,834 x 1,834 x 2,609 
V213,459 = 2,925 m3 
 
~ 39 ~ 
 
Bod PT=213,758: 
rozměry podstavy: Sp = 1,ŘŘ5 x 1,ŘŘ5 m 
Výška je vypočtena podle vztahu: 
v = PT - VD – TO (m) 
kde: 
PT = skutečná výška bodu (rohu) 
VD = výška dna výkopové jámy v metrech 
TO = skrývka ornice v metrech  
v = 213,758 - 210,550 - 0,3 
v = 2,908 m 
Objem jehlanu bodu PT=213,75Ř činí:  
V213,758 = 1/3 x Sp x v  (m3) 
V213,758 = 1/3 x 1,885 x 1,885 x 2,609 
V213,758 = 3,444 m3 
 
Bod PT=213,290: 
rozměry podstavy: Sp = 1,605 x 1,622 m 
Výška je vypočtena podle vztahu: 
v = PT - VD – TO (m) 
kde: 
PT = skutečná výška bodu (rohu) 
VD = výška dna výkopové jámy v metrech 
TO = skrývka ornice v metrech  
v = 213,290 - 210,550 - 0,3 
v = 2,440 m 
Objem jehlanu bodu PT=213,2ř0 činí:  
V213,290 = 1/3 x Sp x v  (m3) 
V213,290 = 1/3 x 1,605 x 1,622 x 2,440 
V213,290 = 2,117 m3 
 
Bod PT=213,555: 
rozměry podstavy: Sp = 1,77Ř x 1,Ř13 m 
Výška je vypočtena podle vztahu: 
v = PT - VD – TO (m) 
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kde: 
PT = skutečná výška bodu (rohu) 
VD = výška dna výkopové jámy v metrech 
TO = skrývka ornice v metrech  
v = 213,555 - 210,550 - 0,3 
v = 2,705 m 
Objem jehlanu bodu PT=213,555 činí:  
V213,555 = 1/3 x Sp x v  (m3) 
V213,555 = 1/3 x 1,778 x 1,813 x 2,705 
V213,555 = 2,906 m3 
 
Celkový objem výkopů v rohových bodech: 
Vbody = V213,770  +  V214,142 +  V213,459 +  V213,758 +  V213,758 + V213,555  (m3) 
Vbody = 3,247+4,668+2,925+3,444+2,117+2,906 
Vbody  =  19,307 m3 
 
Vypočtený objem výkopů (bez rýh) rozložením výkopiště na geometrické tvary pro použití 
matematických vzorců činí 1317,145 m3 zeminy, objem vypočtený pomocí programu 
Autodesk AutoCAD Civil 3D činil 1321 m3 zeminy. Rozdíl ve výpočtu činil cca 4 m3 zeminy, 
což pĜedstavuje rozdíl 0,3% s minimálním finančním dopadem do rozpočtu výkopových 
prací. 
 
Výpočet objemů výkopů - rýhy: 
Rýha 1.1 s výškou -3,4ř0 m oproti ±0,00 s šíĜkou 0,74 m: 
Délka d jednotlivých stran byla pĜevzata z výkresu D 1.1.03 Základy 
d = 24,060 + 2 x 0,440 + 2 x 5,200 + 2 x 1,440 + 2 x 6,190 + 21,180 
d = 71,780 m 
ŠíĜka š = 0,740 m 
Hloubka h = 0, 650 m  
V1.1  = d x š x h  (m3) 
V1.1  = 71,780 x 0,740 x 0,650 
V1.1  = 34,526 m3 
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Rýha 1.2 s výškou -3,4ř0 m oproti ±0,00 s šíĜkou 0,6 m: 
Délka d jednotlivých stran byla pĜevzata z výkresů D 1.1.02 Výkopy a D 1.1.03 Základy 
d = 2 x 7,260 + 2 x 5,590 + 4,760 + 5,200 
d = 35,660 m 
ŠíĜka š = 0,600 m 
Hloubka h = 0,650 m  
V1.2  = d x š x h  (m3) 
V1.2  = 35,660 x 0,600 x 0,650 
V1.2  = 13,908 m3 
 
Rýha 1.3 s výškou -4,390 m oproti ±0,00 s šíĜkou 0,6 m: 
Délka d jednotlivých stran byla pĜevzata z výkres D 1.1.03 Základy 
d = 5,180 m 
ŠíĜka š = 0,600 m 
Hloubka h = 1,100 m  
V1.3  = d x š x h   (m3) 
V1.3  = 5,180 x 0,600 x 1,100 
V1.3  = 3,419 m3 
 
Rýha 1.4 s výškou -3,740 m oproti ±0,00 s šíĜkou 0,29 m: 
Délka d jednotlivých stran byla pĜevzata z výkresu D 1.1.03 Základy 
d = 1,000 m 
ŠíĜka š = 0,2ř0 m 
Hloubka h = 0,450 m  
V1.4  = d x š x h  
V1.4  = 1,000 x 0,290 x 0,450 
V1.4  = 0,131 m3 
 
Celkový objem výkopů z rýh: 
Vrýhy = V1.1  + V1.2  + V1.3  + V1.4  (m3) 
Vrýhy = 34,526 + 13,908 + 3,419 + 0,131 
Vrýhy = 51,984 m3 
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Objem výkopů z nájezdové rampy do výkopiště: 
délka d = 5,600 m (viz. výkres 3.4 ZaĜízení staveniště) 
šíĜka š = ř,0Ř0 m (viz.výkres 3.4 ZaĜízení staveniště) 
výška v = 2,Ř12 (pĜevzato z výpočtu Tvaru č.1) 
Vrampa =  (d x š x v)/2  (m3) 
Vrampa = (5,600 x 9,080 x 2,812)/2 
Vrampa = 71, 492 m3 
 
Celkový objem výkopů zeminy činí: 
V = Vtvary + Vbody + Vrýhy + Vrampa 
V = 1297,837 + 19,307 + 51,984 + 71,492 (m3) 
V = 1440,620 m3 
 
Stanovení objemu výkopové zeminy k odvozu na skládku: 
K odvozu na skládku je určen objem zeminy vzniklý vynásobením plošného půdorysu 
obvodových zdí stavebního objektu vynásobeného průměrnou výškou používanou u výpočtu 
výkopů tvaru č1 a č.2.  Půdorysné rozměry jsou pĜevzaty z výkresu D.1.1. 04 Půdorys 1.PP 
Vodvoz = (23,760 x 6,380 + 20,880 x 6,190) x 2,812 
Vodvoz = 789, 711 m3, po úpravě o koeficient nakypĜení 1,22 se jedná o objem ř63,447 m3   
 
Stanovení objemu zásypové zeminy k uložení na deponii na staveništi: 
Vdeponie = V - Vodvoz 
Vdeponie = 1440,620 - 789,711 
Vdeponie = 650,909 m3, po úpravě o koeficient nakypĜení 1,22 se jedná o objem 794,109 m3  
 
Stanovení objemu skrývky ornice: 
Bude potĜeba provést skrývku ornice z plochy 2445 m2, pĜi tloušťce skrývky 0,3 činí objem 
skryté ornice Vornice = 733,500 m3. 
Ke stanovení množství odvezené ornice k dalšímu použití byl použit stejný princip jako pĜi 
výpočtu odvezené zeminy, pouze výška výkopů byla nahrazena tloušťkou provedené skrývky. 
Vornice odvoz = (23,760 x 6,380 + 20,880 x 6,190) x 0,3 
Vornice odvoz = 84,251 m3, po úpravě o koeficient nakypĜení 1,22 se jedná o objem                
102,786 m3  
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Stanovení objemu ornice k uložení na deponii na staveništi pro závěrečné terénní úpravy: 
Vdeponie ornice = Vornice - Vodvoz ornice  
Vdeponie ornice = 733,500 - 84,251 
Vdeponie ornice = 649,249 m3, po úpravě o koeficient nakypĜení 1,22 se jedná o objem                





























Stavba:   Bytový  dům Ostrava
Objekt:   SO 01 Přípravné a zemní práce
Objednatel:   Staturární město Ostrava
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Ostrava Datum:   13.4.2016
Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem
Cena 
jednotková Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV   534 374,20
1 Zemní práce   511 351,70
1 001 112101101
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 
listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm   kus 10,000 129,00 1 290,00
2 001 112201101
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 
300 mm   kus 10,000 244,00 2 440,00
3 001 162301901
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví 
stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm   kus 10,000 5,92 59,20
4 001 162301421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 100 do 300 mm   kus 10,000 90,70 907,00
5 001 162301921
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m 
pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm   kus 10,000 17,80 178,00
6 001 162301401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm   kus 10,000 27,90 279,00
7 001 162301411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm   kus 10,000 372,00 3 720,00
8 001 162301911
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m 
kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm   kus 10,000 11,50 115,00
9 001 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným 
přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 
50 m   m3 733,500 37,80 27 726,30
V ornice   
733,5   733,500
10 232 167103101
Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy 
schopné zúrodnění   m3 102,786 32,40 3 330,27
V ornice odvoz * 1,22 koeficint nakypření   
84,251*1,22   102,786
11 232 162706111
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se 
složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost 
přes 5000 do 6000 m   m3 102,786 253,00 26 004,86
12 232 162706119
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se 
složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m   m3 411,144 25,10 10 319,71
13 001 131101103
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 
přes 1 000 do 5 000 m3   m3 1 388,636 56,70 78 735,66
V - V rýhy   
1440,620-51,984   1 388,636
14 001 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 
až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m   m3 963,447 257,00 247 605,88
V odvoz * 1,22 nakypření   
789,711*1,22   963,447
15 001 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na 
skládce (skládkovné)   t 1 445,171 40,00 57 806,84
V odvoz, 1,22* nakypření   
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789,711*1,830   1 445,171
16 001 162201102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 
až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m   m3 794,109 34,70 27 555,58
V deponie * 1,22 nakypření   
650,909*1,22   794,109
17 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 650,909 16,40 10 674,91
V deponie   
650,909   650,909
18 001 132101101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 
mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
horninách tř. 1 a 2 do 100 m3   m3 14,876 278,00 4 135,53
(V 12 + V 13 + V14) - ruční dočištění   
(35,66*0,6*0,65+5,18*0,6*1,1+1*0,29*0,45)-
(35,66*0,6*0,1+5,18*0,6*0,1+1*0,29*0,45)   14,876
19 001 132101201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 
do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3   m3 29,214 202,00 5 901,23
V 11 - ruční dočištění   
(71,78*0,74*0,65-71,78*0,74*0,1)   29,214
20 001 132112201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 
do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
horninách tř. 1 a 2 soudržných   m3 5,312 335,00 1 779,52
71,78*0,74*0,1   5,312
21 R 132112101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím 
v soudržných horninách tř. 1 a 2   m3 2,581 305,00 787,21
35,66*0,6*0,1+5,18*0,6*0,1+1*0,29*0,45   2,581
98 Demolice a sanace   18 500,00
22 R R -1
Demolice dřevěné kůlny včetně likvidace odpadu 
(subdodávka)   
soub
or 1,000 18 500,00 18 500,00
HZS Hodinové zúčtovací sazby   4 522,50
23 HZS HZS1291
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné 
práce pomocný stavební dělník   hod 22,500 201,00 4 522,50
3*7,5   22,500
VRN Vedlejší rozpočtové náklady   20 000,00
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce   20 000,00
24 R R-2 geodetické práce - vytyčení výkopů a rýh   1,000 20 000,00 20 000,00
Celkem   554 374,20
   Strana 2  z 2
~ 46 ~ 
 
 
3.3  Časový plán stavby 
 
Časový plán stavby je doložen jako samostatná pĜíloha bakaláĜské práce 
 
3.4  Zařízení staveniště 
 
3.4.1.  Technická zpráva 
 
a) základní údaje: 
 
údaje o stavbě: 
 
název stavby:  Bytový dům Slezská Ostrava 
místo stavby:  pozemek parc. č. 401/4 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava-město 
 
údaje o stavebníkovi: 
 
název stavebníka:  Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava  
IČ:    00845451 
adresa sídla:   Těšínská 35, 710 16 Ostrava 
 
údaje o zhotoviteli: 
  
Obchodní firma: RODINNÉ DOMY a.s. 
IČ:   11111111 
Adresa sídla: Nad Terasou Ř , 736 01 HavíĜov 
 
b) popis staveniště: 
 
Staveniště se nachází na pozemku parc. č. 401/4 v k. ú. Slezská Ostrava. Na pozemcích, 
sousedících se stavbou a které jsou taktéž v majetku města, nejsou umístěny žádné objekty. 
Obecně se jedná o lokalitu, kde probíhá postupně výstavba rodinných domů. Z tohoto 
důvodu je omezena pracovní doba na staveništi na pracovní dny od 7:00 do 21:00 hod. 
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Pozemek, na kterém se nachází staveniště, ani pozemky sousedící se stavbou nejsou 
oploceny, proto po celém obvodu staveniště bude zĜízeno dočasné staveništní oplocení 
sestavené z mobilního oplocení a patek, výška oplocení 1,Ř m. Na samotném pozemku se 
nachází dĜevěná kůlna a ovocné stromy - pĜed zahájením prací bude kůlna zdemolována a 
stromy pokáceny. Pozemek je mírně svažitý. Staveniště je dostupné z ulice HeĜmanická 
(pro odvozu skryté ornice a zeminy z výkopů) a ulice Hlučínské (pro dovoz ostatních 
materiálů stavby), na kterou se napojuje vnitrostaveništní komunikace. Na tomto pozemku 
bude zĜízena provizorní komunikace z kameniva (důlní hlušina), povrch bude upraven 
zaválcováním jemného kameniva fr. 0-16 mm. Vjezd na staveniště bude zabezpečen 
uzamykatelnou bránou. Staveništní komunikace budou provedeny z části z betonových 
panelů a z části z důlní hlušiny se zaválcovanou vrchní vrstvou z kameniva 0-16 mm.  
 
b) skladovací plochy, sklady, technická zařízení  
 
Skladovací plochy pro ornici a zeminu: 
 
Trvalé deponie nejsou navrženy. Pro potĜeby zásypů a zĜízení finální vrstvy                   
pĜed zatravněním budou zĜízeny dvě oddělené deponie ornice a zeminy, tyto deponie 
budou zĜízeny v západní části pozemku a nesmí dojít k jejich promíchání.  Ornice a zemina 
budou vršeny strojně do výšky max. 5 m (na dosah stroje) se sypným úhlem max. 45°. 
Ornice bude sejmuta kolovým dozerem a následně odvezena a nakladačem uložena          
na deponii (649,3 m3 ornice). Ornice, která nemá využití pĜi závěrečných terénních 
úpravách (Ř4,2 m3) bude naložena rypadlem na silniční sklápěcí vozidla a odvezena           
k dalšímu využití. Zemina bude vykopána pásovým rypadlem pak navážena sklápěcími 
vozidly a nafigurována kolovým  nakladačem. Takto bude zmanipulováno 650,9 m3 
zeminy. Zemina určená k trvalému uložení mimo pozemek bude odvážena sklápěcími 
vozidly na Ĝízenou skládku, která je ve vzdálenosti 10 km, takto bude odvezeno 798,7 m3 
zeminy. V rámci výkopových prací bude zĜízena rampa, umožňující sjezd sklápěcích 
vozidel do stavební jámy. 
 
Výpočet velikosti plochy deponie ornice a zeminy: 
 
Vypočtené kubatury ornice a zeminy ukládané na mezideponie jsou upraveny o koeficient 
nakypĜení 1,22.  
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ornice: 649,3 m3 x 1,22 = 792,1 m3 
zemina: 650,9 m3 x 1,22 = 794,1 m3 
 
 Ornice 
sklon max. 45%, pĜi výšce 5m: 792,1 m3 = 1/3 x Sp x 5 → Sp= 475,3 m2 což je hledaná 
plocha mezideponie, pĜi čtvercovém průĜezu délka strany po zaokrouhlení 22 m. 
kontrola skutečného sklonu: tgα=v/(a/2)=5/(22/2) →α=24,3° → nedojde k využití plochy zařízení staveniště, použijeme komolý jehlan - rozměry spodní podstavy ʹͶ,ͷ x ͳ͵ m, vrchní podstavy ͳͶ,ͷ x ͵ m, tyto rozměry jsou dostatečné pro uložení potřebného objemu zeminy 
 
 Zemina 
sklon max. 45%, pĜi výšce 5m: 794,1 m3 = 1/3 x Sp x 5 → Sp= 476,5 m2 což je hledaná 
plocha mezideponie, pĜi čtvercovém průĜezu délka strany po zaokrouhlení 21,90 m. 
kontrola skutečného sklonu: tgα=v/(a/2)=5/(21,9/2) →α=24,5° → nedojde využití plochy zařízení staveniště, použijeme komolý jehlan - rozměry spodní podstavy ͳͺ x ͳͺ m, vrchní podstavy ͺ x ͺ m, tyto rozměry jsou dostatečné pro uložení potřebného objemu zeminy 
 
Stavební věžový jeĜáb: 
 
Pro zdvíhání bĜemen bude instalován stavební jeĜáb firmy Liebherr, typové označení 
32TT. JeĜáb bude umístěn na železobetonovou panelovou plochu o rozměrech 6 x 6 m. 
Podloží plochy bude pĜed pokládkou panelů srovnané a Ĝádně zhutněné. Pro pĜípravu 
plochy a montáž platí podmínky a technologický postup dodavatelské firmy. Vzhledem     
k omezenému prostoru budou technologickým postupem k obsluze vyloučeny místa 
otáčení jeĜábu mimo obvod staveniště - viz Výkres 3.4 ZaĜízení staveniště. JeĜáb smí 
obsluhovat pouze zaměstnanci proškolení z jeho obsluhy. 
 
Plocha pro skladování, pĜípravu a montáž bednění: 
 
Pro skladování, montáž a následnou demontáž je zĜízena zvláštní plocha navržená jako 
zpevněná zhutněným kamenivem 16-32 mm. Plocha jsou situována v blízkosti 
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vnitrostavenišní komunikace pro dovoz silničními valníkovými vozidly a v dosahu 
věžového jeĜábu. Po dokončení betonáĜských prací popĜ. dle rozhodnutí stavbyvedoucího 
je možno plochy využívat pro skladování stavebního materiálu dle potĜeb stavby a to         
v souladu s návody a zásadami pro skladování materiálů.  
 
Plocha pro skladování výztuže pro betonáž:  
 
PotĜebná výztuž bude skladována na ploše pod pĜístĜeškem s plechovou stĜechou. Plocha je 
navržena jako zpevněná zhutněným kamenivem frakce 16-32 mm. Pro skladování 
materiálu platí obecné bezpečnostní pĜedpisy. 
 
Silo na suché směsi:  
 
Navrženo je Ĝešení pomocí mobilních sil, pĜivážených silničními dopravními prostĜedky,    
z důvodu výměny sila je prostor dimenzován na dvě mobilní sila. Prostor pro umístění 
mobilního sila je navržen tak, aby byla minimalizována dopravní vzdálenost pro čerpání 
hmot. Pro umístění mobilního sila bude vytvoĜena zpevněná panelová plocha s pĜístupovou 
komunikací s dostatečným rozměrem a nosností pro pohyb silničních vozidel.  
 
Kontejnery na shromažďování odpadu: 
 
Pro skladování a separaci vyprodukovaného odpadu bude vytvoĜena plocha uložení dvou 
kontejnerů na stavební odpad. Plocha bude vytvoĜena z panelů z důvodu zajištění 
odvalování kontejnerů. 
 
Sklad pĜístrojů a náĜadí: 
 
Na staveništi bude umístěna mobilní buňka, která bude sloužit jako uzamykatelný sklad 
pĜístrojů a náĜadí. PĜed umístěním buňky bude provedeno vodorovné vyrovnání plochy 









Na staveništi bude umístěn plechový uzamykatelný sklad materiálů. PĜed umístěním 
skladu bude provedeno vodorovné vyrovnání plochy kamenivem frakce 16-32 mm. 
 
Plocha pro skladování stavebního materiálu: 
 
Plocha pro skladování stavebního materiálu je navržena tak aby splňovala podmínku 
dosahu stavebního jeĜábu s co nejmenším vyložením ramene jeĜábu a zároveň podmínku 
situování v blízkosti vnitrostaveništní komunikace z betonových panelů pro umožnění 
vykládky ze silničních dopravních prostĜedků. Plocha pro skladování stavebního materiálu 




Oplocení staveniště bude provedeno z mobilních dílců oplocení a patek do výšky min.    
1,Ř m. Vjezd na staveniště bude z východní strany pozemku pĜes uzamykatelnou bránu.  
 
Skutečné rozmístění jednotlivých skladů, skladovacích ploch a technických zaĜízení 
staveniště je patrné z pĜiloženého  výkresu 3.4 ZaĜízení staveniště.   
 
c) napojení staveniště na zdroje 
 
Elektrická energie: 
 elektrický proud 3Ř0 V bude na stavbu pĜiveden ze stávajícího vedení na ul. HeĜmanická 
do stavebního rozvaděče 
 na vstupu do stavebního rozvaděče bude umístěn elektroměr 
 dále bude elektrický proud bude dále rozveden k jednotlivým místům odběru 
 
Pitná voda: 
 bude pĜivedena pĜípojkou z veĜejného vodovodního Ĝádu umístěného na ul. HeĜmnická  
 na pĜípojce bude umístěn vodoměr 
 voda se bude dále rozvádět k místům odběru 
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Splašková kanalizace: 
  kanalizační pĜípojka bude odvedena do splaškové kanalizace umístěné na ul. 
HeĜmanická. 
 
Odvod dešťových vod bude realizován čerpáním do dešťové kanalizace za podmínek 
stanovených jejím provozovatelem. 
 
Poloha jednotlivých pĜípojek a dalších technických zaĜízení je patrná ze situačního 
výkresu. 
  
Zásobování staveniště elektrickou energií: 
 
Výpočet maximálního pĜíkonu elektrické energie pro staveniště - Pc 
 
 Pc = (K/cos Φ) . (K1 . P1 + K2 . P2 + K3 . P3)     
 
 K  koeficient ztráty ve vedení                          1,1  
 cos Φ   účiník       0,75 
 K1  koeficient současnosti elektromotorů  0,75 
 K2  koeficient současnosti vnitĜního osvětlení  0,8  
 K3  koeficient současnosti vnějšího osvětlení  1,0 
 P1  součet výkonů elektrických motorů   vypočteno 
 P2  součet výkonů vnitĜního osvětlení   vypočteno    
 P3  součet výkonů vnějšího osvětlení   vypočteno 
 
Stanovení jednotlivých položek: 
 
P1 - Stavební stroje (elektromotory) pĜíkon 73,4 kW 
 
 stavební jeĜáb Liebherr pĜíkon 22 kW 
 stavební výtah pĜíkon 5,5 kW 
 silo na suché směsi s vodní pumpou a míchačkou pĜíkon 5,5 kW 
 ponorný vibrátor betonu pĜíkon 2 kW 
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 míchadlo na míchání stavebních materiálů pĜíkon 3,5 k W 
 okružní pila pĜíkon 3,4 k W 
 vrtačka pĜíkon 1,5 kW 
 sváĜečka pĜíkon 15 kW 
 topidla v buňkách ( 6 topidel s pĜíkonem 2,5 kW) pĜíkon 15 k W  
  
P2 – vnitĜní osvětlení pĜíkon 1,71 KW 
 
 měrný pĜíkon plocha pĜíkon 
 administrativní část   0,02 kW/m2  36 m2  0,72 kW 
 šatny, sociální zaĜízení, WC  0,01 kW/m2  63 m2  0,63 kW 
 sklady     0,01 kW/m2  36 m2  0,36 kW 
 
P3 – vnější osvětlení pĜíkon ř,5 kW 
 
 vnější osvětlení    0,01 kW/m2  950 m2  9,5 kW 
 
 Pc = (1,1 /cos 0,75) . (0,75 . 73,4 + 0,8 . 1,71 + 1 . 9,5) 
 Pc = 72,5 kVA 
 
 
Zásobování staveniště vodou: 
 
Pro zajištění chodu stavby je potĜeba zajistit zásobování staveniště vodou, jednak            
pro provozní účely (ošetĜování betonu, omítky, mytí strojů apod.) a pro sociální potĜeby 
zaměstnanců. Výpočet bude proveden na dobu 313 dnů, po kterou se pĜedpokládá 
realizace. 
SpotĜeba vody se vypočte dle následujícího vztahu: 
Qn = (Pn * Kn ) / (t x 3600)   [l/s] 
kde: 
Qn = vteĜinová spotĜeba vody 
Pn = spotĜeba vody v l na směnu 
Kn = koeficient nerovnoměrnosti pro daný druh spotĜeby 
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ošetĜování betonu - uvažovaní spotĜeba 250 l/m3 
Pbeton  = 250 x (42,12 + 67,20 + Ř,27 + 51,řŘ) = 42 3ř3 litrů 
omítky - uvažováno 30 l/m2  
 Pomítky = 30 x (342Ř,27 + 744,13) = 125172 litrů 
ostatní - mytí strojů apod. - uvažováno 200 litrů/den 
Postatní  = 313 x 200 = 62600 litrů 
Celková spotĜeba vody pro technologické účely činí 230165 litrů vody. 
 
Sociální a hygienické účely (zaměstnanci): 
Uvažováno s běžnou spotĜebou 30 litrů/den a 45 litrů/den na sprchování. Výpočet je 
proveden pro průměrný počet 10 zaměstnanců/den. 
Pzaměstnanci  = 313 x 10 x (30 + 45) = 234750 litrů 
 
Qn = (230165 x 1,6/313 + 2,7 x 234750/313 ) / (7,5 x 3600) 
Qn = 0,12 litrů/s 
SpotĜeba vody pĜi maximálním výkonu činí 0,12 litrů/s. 
 
d) předpokládaný počet pracovníků po jednotlivých profesích a jejich hygienická           
a sociální zařízení 
 
Profese     Počet pracovníků  
 
 zemní práce      8 
 základy       5 
 hydroizolace spodní stavby    4 
 svislé konstrukce     8 
 vodorovné konstrukce     5 
 vnitĜní omítky      8 
 podlahy a podlahové konstrukce   6 
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 obklady a dlažby      4 
 zastĜešení      6 
 vnější omítky      8 
 výplně otvorů      4 
 podlahy                          5 
 malby       4  
 zdravotechnika      4 
 elektroinstalace      3 
 obsluha jeĜábu      1 
 administrativa stavby     2  
 




KanceláĜe stavbyvedoucího a mistra stavby: 




 podlahová plocha 1,25 m2 / pracovník = 1,25 x 22 = 27,5 m2 
 vybavení el. topidlo, osvětlení a 3x elektrická zásuvka 
  pĜed umístěním šatny bude na této ploše sejmuta ornice a provedeno vodorovné 




 2 sedadla, (na 11-50 mužů) - bude Ĝešeno systémem TOI-TOI 
  pĜed umístěním WC bude na této ploše sejmuta ornice a provedeno vodorovné vyrovnání 
plochy kamenivem frakce 16-32 mm 
 
Umývárna: 
 navazuje na šatny 
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 bude napojena na kanalizaci 
 3 umyvadla (na 10 osob min. 1 umyvadlo) 
 2 sprchy (na 15 osob min. 1 sprcha) 
  pĜed umístěním  umývárny bude provedeno vodorovné vyrovnání plochy kamenivem 
frakce 16-32 mm 
 
e) bezpečnost práce 
 
Veškeré práce budou prováděny podle schválených technologických postupů                    
pĜi současném dodržování obecných zásad BOZP a PO. Za proškolení zaměstnanců      
pĜed započetím směny odpovídá mistr stavební výroby ve směně.  
 
f) vliv stavby na životní prostředí 
 
V průběhu výstavby je nutno v nejvyšší míĜe šetĜit stávající vzrostlou zeleň v okolí 
staveniště. V pĜípadě nutnosti je potĜeba provést její obednění pro zabránění poškození. 
Je nutno vyloučit úniky ropných látek do vod a půdy na celém staveništi. V pĜípadě 
kontaminace je povinností zhotovitele kontaminovanou zeminu odtěžit a odvézt k likvidaci 
nebo dekontaminaci specializovanou firmou. 
Na staveništi nebude prováděno mytí strojů a motorů vozidel a čistění strojních součástí 
naftou.  
Mechanismy stavby nesmí být omezen provoz vozidel a chodců na veĜejných 
komunikacích, je nutno omezit chod strojů se zvýšenou hlučností – veškeré motorové 
mechanismy, kompresory, Ĝezací stroje – jen na dobu nutně potĜebnou, motory vypínat a 
nezvyšovat hlučnost, pĜedevším směrem k obytné zástavbě. 
Prašnost po dobu výstavby: 
Realizací prací dojde k nevyhnutelnému zvýšení prašnosti v pĜilehlé oblasti. Dopad 
prašnosti je v době sucha nutno eliminovat, pĜedevším zkrápěním konstrukcí a ploch 
vodou, čistit výjezdy na komunikace a okolní plochy, zakrýváním sypkých hmot                
a prašných konstrukcí plachtami atd. 
Hluk pĜi výstavbě: 
PĜi provádění stavebních prací a v místech stavebních mechanismů je pĜístupná 
ekvivalentní hladina hluku dle NaĜízení vlády č. 272/2011 Sb. 
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Stavební práce budou prováděny v pracovních dnech maximálně době mezi 7:00 - 
21:00hod, tj. mimo dobu nočního klidu. 
PĜi realizaci prací je nutno eliminovat hluk – vypínáním motorů strojů a stavebních 
mechanismů mimo nutnou provozní dobu, nenechávat běžet motory naprázdno. 
Odpad po dobu výstavby: 
Veškerý odpad vzniklý po dobu výstavby bude podle možností nabídnut k recyklaci nebo 
odvážen na skládky komunálního odpadu. 































 PĜedložená bakaláĜská práce je zpracována ve dvou hlavních částech, části legislativní  
a části technologické. 
 V části legislativní jsou prakticky rozpracovány vybrané části dokumentů, tak jak je 
požaduje pĜíloha č.4 vyhlášky č. 4řř/2006 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb ve znění 
novely č. 62/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 4řř/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb pro stavbu bytového domu, zadaného v rámci pĜedmětu specializovaný projekt. 
 Následně v části technologické je zpracováno hlavní téma bakaláĜské práce - Stavebně 
technologický postup provádění výkopových prací pro stavbu bytového domu. Tento 
technologický postup je zpracován na praktické provádění vybrané činnosti a popisuje hlavní 
procesy na staveništi - od vstupních údajů až po praktický postup, jak budou práce prováděny 
včetně zajištění podmínek BOZP a ochrany životního prostĜedí. Technologický postup je 
doplněn výpočtovou částí potĜeby dopravních prostĜedků na odvoz materiálu, a výpočtovou 
částí na stanovení objemu výkopových prací, rozpočtem prací, časovým harmonogramem      
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5. Seznam použitých zdrojů 
 
odborná literatura: 
[1]  Ing. Václav Pospíchal, Ing. Pavel Neumann - technologie staveb 10 
 
ČSN: 
ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb- Kreslení výkresů stavební části 
ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov - část 1 Terminologie 
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - část 2 Požadavky 
ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov - část 3 Návrhové hodnoty veličin 
ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - část 4 Výpočtové metody 
ČSN 73 05Ř0-1 Denní osvětlení budov - část 1 Základní požadavky 
ČSN 73 05Ř0-2 Denní osvětlení budov - část 2 Denní osvětlení obytných budov 
ČSN EN 12464-1  Světlo a osvětlení 
ČSN 73 4301 Obytné budovy 
ČSN 73 0Ř33 Požární bezpečnost staveb - budovy pro bydlení a ubytování 
ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních pĜípojek a jejich zkoušení 
ČSN 736133 Návrh a provádění zemného tělesa pozemních komunikací 
 
Zákony, vyhlášky, naĜízení vlády: 
 zákon č. 1Ř3/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební 
zákon) 
 vyhláška č. 4řř/2006 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb ve znění novely č. 62/2013 
Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 4řř/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
 naĜízení vlády č.163 /2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky 
 naĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví pĜi práci na staveništích 
 naĜízení vlády č.362/2005Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
pĜi práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 vyhl.č.137/1řřŘSb., O obecných technických požadavcích na výstavbu 
 naĜízení vlády č.361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pĜi práci 
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 naĜízení vlády.č.37Ř/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zaĜízení, pĜístrojů a náĜadí 
 zákon č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
včetně jeho prováděcích vyhlášek 
 zákon č. 201/2012 Sb., Zákon o ochraně ovzduší včetně jeho prováděcích vyhlášek 
 zákon č. 1Ř5/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů včetně 
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6. Seznam příloh 
 
Pevně spojené s textovou částí: 
Komplexní posouzení skladby stavební konstrukce z hlediska šíĜení tepla a vodní páry 
(podlaha na zemině, obvodová stěna, stĜecha) 
 
Samostatné pĜílohy: 
C.3. Koordinační situace 
D.1.1b-02  Výkopy 
D.1.1b-03  Základy 
D.1.1b-04  Půdorys 1.PP 
D.1.1b-05  Půdorys 1.NP 
D.1.1b-06  Půdorys 2.NP 
D.1.1b-07  Půdorys 3.NP 
D.1.1b-08 Sestava stropních dílců nad 1.NP 
D.1.1b-09 StĜecha 
D.1.1b-10 ěez B-B  
D.1.1b-11 ěez A-A  
D.1.1b-12 Pohledy - jihozápadní, severovýchodní 
D.1.1b-13 Pohledy - severozápadní, jihovýchodní 
D.1.1b-14 Detail napojení stĜešního souvrství u atiky 
D.1.1b-15 Detail uložení stropní konstrukce 
3.3  Harmonogram prací 
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